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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hankesuunnitelma kansainvälisel-
le hankkeelle. Hankesuunnitelma laadittiin Ylä-Pirkanmaalla toimivalle paikalli-
selle Leader-toimintaryhmälle, PoKo ry:lle. Mahdollisen tulevan hankkeen ni-
meksi muotoutui À la Région – Upper Tampere & Hunsrück. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsittelee kansainvälisen hankkeen elinkaar-
ta ideasta suunnitelman muotoon. Hanketyyppejä on useita erilaisia ja tässä 
työssä keskitytään kuvaamaan yleishyödyllisen kehittämishankkeen hanke-
suunnitteluprosessia. Työssä esitellään myös hankesuunnittelun yhteydessä 
eteen tuleviin organisaatioihin. Työssä käytettiin asiantuntijoiden haastatteluja 
hankkeen taustojen selvittämiseksi. Aiheesta ei ole olemassa aikaisemmin teh-
tyjä tutkimuksia. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi kansainväliselle hankkeelle luotu hankesuunni-
telma, joka seuraavaksi siirtyy ELY-keskuksen käsittelyyn. ELY-keskus antaa 
hankkeelle rahoitus- ja laillisuuspäätöksen. Tämän jälkeen hankkeen toteutta-
minen on mahdollista aloittaa. 
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The main purpose of the study was to create a project plan for an international 
project. The project plan was composed for the local Leader activity group PoKo 
ry that operates in the Upper Tampere region. The name of the project is À la 
Région - Upper Tampere & Hunsrück. 
 
The theoretical basis of the study covers the lifespan of the project, i.e. how to 
develop a project idea into a project plan. There are several different types of 
projects but this study focuses on describing the project planning process for a 
non-profit development project.  The study also introduces the organisations 
that are linked to project planning.  Interviews were used to investigate the 
background of the project. No previous studies have been made on this subject. 
 
As the result of the study a project plan for an international development project 
was composed. The next step is to give the plan to Centre for Economic Devel-
opment, Transport and the Environment, which decides whether or not the pro-
ject is worth financing. The Centre also checks the legality of the project. If the 
Centre approves the plan, the implementation of the project can begin. 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia hankesuunnitelma kansainvälisel-
le hankkeelle. Työssä kuvataan myös, kuinka prosessi etenee hankeidean syn-
tymisestä siihen pisteeseen, kun hankesuunnitelma jätetään paikallisen toimin-
taryhmän käsittelyyn. Hankesuunnitelma laadittiin Ylä-Pirkanmaan alueella toi-
mivalle paikalliselle toimintaryhmälle PoKo ry:lle. Tulevalle hankkeelle annettiin 
nimeksi À la Région – Upper Tampere & Hunsrück. À la Région on ruoka- ja 
gourmetfestivaali, joka järjestetään Saksassa Hunsrückin alueella ja johon tä-
män hankkeen puitteissa on suunnitelmana osallistua. Vastaava kotiseututa-
pahtuma on myös tarkoitus järjestää Mäntän alueella. Upper Tampere & Huns-
rück puolestaan kuvaavat, millä alueella hanke toteutetaan. Upper Tampere on 
siis suomennettuna Ylä-Pirkanmaa. 
 
Maailman alati muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi, on kehityksessä pyrittävä 
pysymään mukana. Euroopan Unionin tulon myötä rajat ovat poistuneet ja ym-
päröivää yhteiskuntaa on katsottava laajempana alueena. Kansainvälistyminen 
yritysmaailman kannalta katsottuna tarkoittaa oman alueen ulkopuolelta tulevaa 
rahaa, mikä tietysti on aina tavoiteltava asia. Ylä-Pirkanmaan alueen kansainvä-
listymispyrkimyksiä edistetään muun muassa toteuttamalla ja rahoittamalla eri-
näisiä hankkeita.  
 
Alueella on hyvät valmiudet kansainvälistymiseen, koska Ylä-Pirkanmaa on 
kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta, joka varmasti kiinnostaa turisteja. 
G.A. Serlachius Oy:n tunnetuksi tekemä Mänttä-Vilppula on tullut valtaosalle 
tutuksi teollisuuskaupunkina mutta on vuosien saatossa kehittynyt myös kulttuu-
rin saralla merkittäväksi taidekaupungiksi. Mänttä-Vilppulasta löytyy nykypäivä-
nä useita kulttuurisesti merkittäviä kohteita, kuten Serlachius-museot Gustaf ja 
Gösta. Myös R. Erik Serlachiuksen asuinpaikkana toiminut Honkahovi, joka ny-
kyään toimii Taidekeskuksena sekä vuosittain järjestettävät valtakunnallisesti 
tunnetut Mäntän Kuvataideviikot ja Mäntän Musiikkijuhlat houkuttelevat alueelle 
useita tuhansia kävijöitä. Ruovesi taasen on tullut kulttuurisesti tunnetuksi kan-
sallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin sekä taiteilija Akseli Gallen-Kallelan 
asuinpaikkana. Alue on myös kuuluisa luonnonkauneudestaan. Ruovedeltä löy-
tyy turisteja houkuttelevia luontokohteita, kuten rotkojärvet ja pitkittäisharjut se-
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kä Siikanevan suoalue. Virroilla sijaitsevat Torisevan rotkojärvet taasen ovat 
maankuulu nähtävyys, joista myös kirjailijana ja runoilijana vaikuttanut Sakari 
Topelius on hakenut inspiraatiota töihinsä. Marttisen saarella sijaitseva maata-
lous- ja metsätyöperinnettä esittelevä Virtain Perinnekylä puolestaan on kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä matkailukohde. 
 
Ensiksi työssä selvitetään mitä ovat kansainväliset hankkeet. Lisäksi esitellään 
ne organisaatiot, joihin törmää hanketta suunniteltaessa ja toteuttaessa. Työssä 
kerrotaan myös kuinka hankkeiden rahoitus järjestetään ja mistä rahoitus koos-
tuu. Lisäksi käydään läpi hankkeen eri vaiheet ideoinnista ja toteutuksesta aina 
päätösvaiheeseen asti. Kolmannessa luvussa esitellään À la Région-
hankesuunnitelman valmisteluvaihe. Tämän jälkeen edetään neljänteen lukuun, 
jossa käydään läpi työn lopputuloksena syntynyt À la Région-
hankesuunnitelma. Lopuksi työssä käydään läpi hankesuunnitelman luovutta-
misen jälkeiset jatkotoimenpiteet. 
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2 KANSAINVÄLISET KEHITTÄMISHANKKEET 
 
 
2.1 Mikä on hanke? 
 
Hanke eli projekti on aikataulutettu tehtäväkokonaisuus, jonka tavoitteet on sel-
keästi määritelty. Hanketta varten perustetaan organisaatio, jonka tehtävänä on 
vastata hankkeen toteutuksesta etukäteen määriteltyjen resurssien avulla. 
Vaikka itse hanke on kertaluontoinen ja kestoltaan rajattu, pyritään sillä usein 
pitkäaikaiseen parannukseen. Haasteena on hankkeen päättäminen onnis-
tuneesti. Hanke tulisikin nähdä prosessina, joka jatkuu myös projektivaiheen 
päättymisen jälkeen kestävällä pohjalla. Silfverbergin mukaan hanke on ainut-
kertainen prosessi, eikä sen tarkoituksena ole pyörittää organisaation perustoi-
mintaa. (Silfverberg 2007, 21–23.) 
 
Hankkeet jaotellaan kehittämis-, investointi- ja yrityshankkeisiin (PoKo ry, 
2010b). Kehittämishankkeiden tavoitteena on toimintojen, organisaatioiden, 
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (Silfverberg, 2007, 22). Investointihank-
keilla puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi rakentamista, kunnostamista tai han-
kintoja. Yrityshankkeen tukea taasen voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, 
joka työllistää alle 10 henkilötyövuotta. (PoKo ry, 2010b.) Henkilötyövuodella 
tarkoitetaan yhden henkilön säännöllistä vuosityöaikaa. Yrityksen tai yhteisön 
henkilötyövuosien määrä lasketaan seuraavasti: ”kaikki palkalliset työtunnit - 
ylityötunnit jaettuna yrityksen tai yhteisön keskimääräisellä säännöllisellä vuosi-
työajalla.” (Tilastokeskus, 2010.) Yritykselle myönnetään hankkeen luonteesta 
riippuen joko investointi-, käynnistys- tai kehittämistukea. Yrityshankkeille pyri-
tään lisäämään alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolista-
maan alueen elinkeinotoimintaa tai parantamaan elinkeinotoiminnan rakennetta. 
(PoKo ry, 2010b.) 
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2.2 Hankkeen rahoitus 
 
Hankkeen julkisen sektorin tuki koostuu EU:n ja valtion rahoituksesta sekä kun-
tarahoituksesta. Koska julkinen tuki maksetaan aina jälkikäteen toteutuneiden 
kulujen perusteella, on hankkeen toteutuksen aikainen rahoitus oltava järjestetty 
ennen kulujen syntymistä. (Maaseutuverkosto, 2008.) Käytännössä tämä tar-
koittaa, että organisaatio esimerkiksi ottaa lainaa suunniteltujen kustannusten 
verran. Toteutuneista kustannuksista maksatusta haetaan yleensä puolen vuo-
den jaksoissa ja siksi ensimmäisen maksatuksen saamiseen voi kulua jopa 
vuosi hankkeen alkamisesta (Maaseutuverkosto, 2008). Organisaation tuleekin 
ottaa huomioon, että maksatusprosessi vie aikaa. Tämä kannattaa huomioida jo 
hanketta aloitettaessa ja rahoitusta mietittäessä. 
 
Perinteisesti hankkeen rahoitus muodostuu julkisen tuen lisäksi yksityisestä ra-
hoitusosuudesta sekä hankkeella mahdollisesti aikaansaatavista tuloista. Yksi-
tyinen rahoitusosuus määräytyy sen mukaan millainen hanke on kulloinkin ky-
seessä. Hankkeen mahdollisia tuloja ei lasketa yksityisrahoitusosuudeksi, vaan 
ne vähennetään aina hankkeen kokonaiskustannuksista. Näin jäljelle jäävästä 
osuudesta lasketaan yksityisrahoituksen määrä. (Maaseutuverkosto, 2008.) 
Julkisen tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on korkeintaan 90 pro-
senttia, joka taas edelleen jakautuu rahoituslähteittäin niin, että EU:n osuus on 
aina 45 prosenttia. Jäljelle jäävä 55 prosenttia muodostuu kansallisesta vastin-
rahaosuudesta. Vastinrahaosuus tarkoittaa valtion ja kunnan kesken jakautuvaa 
osuutta. (Kolhinen, 2010.) Poikkeuksena ovat kansainväliset hankkeet, joille jul-
kista tukea voidaan myöntää täydet 100 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 
150 000 euroa. (Maaseutuverkosto, 2009b.) Kun kyseessä on kansainvälinen 
hanke, rahoitus koostuu siis täysin julkisesta rahoitusosuudesta, eikä sille tarvit-
se hankkia lainkaan yksityistä rahoitusta. 
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2.3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, lyhyesti ELY-keskukset on perustet-
tu 1.1.2010 ja niitä on yhteensä 15. ELY-keskuksiin on koottu entisten TE-, eli 
työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhal-
lituksen liikenne- ja sivistysosaston sekä merenkulkulaitoksen tehtäviä ja palve-
luita. Lukuisten muiden tehtäviensä lisäksi ELY-keskukset tarjoavat rahoitus- ja 
kehittämispalveluita. ELY-keskusten tehtäväpiiriin kuuluu muun muassa maa-
seutuelinkeinojen kehittäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden turvaami-
nen. ELY-keskus toimii rahoittajana maatilojen ja muiden maaseutuyritysten in-
vestoinneille sekä maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäville ja 
maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille. (ELY-keskukset, 2010.) 
Hankkeiden osalta ELY-keskukset ovat tärkeässä asemassa, koska he viime 
kädessä päättävät hankkeiden toteuttamisesta. Maksatushakemukset tehdään 
sähköisesti ELY-keskuksille ja ne toimivat myös neuvonantajina hankkeisiin liit-
tyvissä asioissa.  
 
2.4 Leader-toimintaryhmät 
 
Termi LEADER on lyhenne ranskankielisistä sanoista ”Liaison entre actions de 
développement de l'économie rurale”, joka tarkoittaa suomeksi ”yhdyssiteet 
maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä”. Leader-toiminta 
alkoi Suomessa vuonna 1996. Tällä hetkellä Suomessa toimii yhteensä 56 Lea-
der-toimintaryhmää. (Maaseutuverkosto, 2009a.)  
 
Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on yleis-
hyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia rahoittamal-
la tarjota mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen. Niiden tehtäviin kuuluu 
myös neuvoa tuen hakijoita hankehakemusten valmistelussa sekä hankkeiden 
toteuttamisessa. (Maaseutuverkosto, 2009a). Leader-toimintaryhmiä ja - hank-
keita rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoitus 
muodostuu Euroopan Unionin, Suomen valtion sekä toimialueen kuntien osuuk-
sista. Leader-toimintaryhmille myönnetään vuosittain tietty summa julkista ra-
haa, jonka ne käyttävät valitsemiensa hankkeiden rahoittamiseen omalla toimin-
ta-alueellaan (Maa- ja metsätalousministeriö, 2010).  
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Leader-toimintaryhmät toteuttavat alhaalta ylöspäin –periaatetta eli paikallisista 
tarpeista kumpuavaa maaseudun strategista ja systemaattista kehittämistä. 
Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on niillä, jotka 
tuntevat kotiseutunsa parhaiten, eli tavallisilla ihmisillä. Näin ollen kuka tahansa 
voi osallistua toimintaan. Toimintaryhmien ajatuksena on kokeilla uusia toimin-
tatapoja ja menetelmiä, tavoitteenaan maaseudun elinkeinojen kehittäminen 
sekä asukkaiden elinolojen, elämänlaadun ja elinympäristön parantaminen. 
Tärkeäksi koetaan verkostoituminen pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö 
yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Leader-toimintaryhmien tarkoi-
tuksena on myös tukea kestävää kehitystä, kansainvälistymistä ja alueiden vä-
listä yhteistyötä. (Maaseutuverkosto, 2009a.) 
 
2.4.1 PoKo ry 
 
Vuonna 1998 perustettu PoKo ry on yksi 56 ohjelmakaudella 2007–2013 Man-
ner-Suomessa toimivasta alueellisesta Leader -toimintaryhmästä. Sen toimialu-
eisiin kuuluvat Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat sekä Ylöjärvi entisen Kurun 
kunnan osalta. Lyhenne PoKo ry viittaa Pohjois- ja Koillis-Pirkanmaan seutu-
kuntiin mutta lyhenteellä on myös toinen tarkoitus: Paikallisen omaehtoisen Ke-
hittämisen organisaatio. PoKo ry toimii osarahoittajana, aktivoijana sekä neuvo-
jana sellaisille uutta luoville kehittämishankkeille, jotka edistävät työllisyyttä, 
asumisviihtyvyyttä, maaseudun palveluiden uudelleen organisointia sekä talou-
dellisesti merkittävää kulttuuritoimintaa. (PoKo ry, 2010c.) 
 
PoKo ry:n hallitukseen kuuluu 15 varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan pu-
heenjohtajaksi. Hallitukseen valitaan jokaisesta PoKo ry:n toimialueeseen kuu-
luvasta kunnasta kolme jäsentä (PoKo ry, 2010a). Näin ollen jäsenet hallituk-
seen valitaan Mänttä-Vilppulan, Ruoveden, Virtain sekä entisen Kurun kunnista. 
Toimikausi voi jatkua yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. PoKo ry:n halli-
tuksen kokouksessa ratkaistaan kunkin hankkeen rahoitettavuus (PoKo ry, 
2010a). Mikäli hallitus ei puolla hanketta, ei hankesuunnitelma koskaan etene 
ELY-keskukseen asti. 
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2.5 EU-jäsenvaltioiden väliset hankkeet 
 
Ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettavia EU:n jäsenvaltioiden välisiä hankkei-
ta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. (Eu-
roopan komissio, 2008). Valtioiden välisissä hankkeissa ei ole määritelty kump-
paneiden lukumäärää eli niitä voi olla kuinka monta tahansa ja kuinka monesta 
EU-maasta tahansa. Muutamia ehtoja valtioiden välisissä hankkeissa kuitenkin 
on: ”Valtioiden välisessä hankkeessa, jossa toinen toimijoista on suomalainen, 
tulee olla vähintään yksi kumppani Suomen ulkopuolelta ja ainakin yhden 
kumppanin tulee olla Leader-toimintaryhmä.” (Maaseutuverkosto, 2009b). Kan-
sainvälisillä hankkeilla pyritään löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja toiminta-
ryhmän toiminta-alueen kehittämisessä ilmenneisiin ongelmiin. Päämääränä on 
luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä sekä luoda 
edellytyksiä yritystoiminnalle ja työpaikoille maaseudulla.  (Maaseutuverkosto, 
2009b.) 
 
Kumppani on hankkeessa mukana oleva yhteistyötaho, joka toimii hankkeen 
osatoteuttajana. Hankkeella on myös oltava päähakija, jonka kumppanit valitse-
vat keskuudestaan. Päähakijan tehtävän on vastata hankkeen toteutuksesta, 
seurannasta, raportoinnista sekä maksatushakemusten laadinnasta (Maaseutu-
verkosto, 2009b.) Mikäli hankehakijalla on mielessään kansainvälisen hankkeen 
toteuttaminen mutta ongelmaksi hankkeen toteuttamisen kannalta muodostuu 
luotettavan yhteistyökumppanin löytäminen, voi hakija tällöin olla yhteydessä 
omaan paikalliseen toimintaryhmäänsä. Jokaisessa EU-maassa, jossa Leader 
toimii, on kansallinen verkostoyksikkö, jonka tehtävänä on kansainvälistymisen 
edistäminen. (Kolhinen, 2010). Kansalliset verkostoyksiköt keskustelevat kes-
kenään kansainvälisyysasioissa. Mikäli Leader-toimintaryhmä tai muu organi-
saatio on kehittämässä kansainvälistä hanketta ja tarvitsee hankkeelle kump-
panin EU.maasta, on Leader-toimintaryhmä ensin yhteydessä omaan paikalli-
seen verkostoyksikköönsä ja esittelee tälle hankeidean. Tämä taasen on yhtey-
dessä jonkin EU-maan verkostoyksikköön, josta tieto hankkeesta eritetään 
eteenpäin maassa toimiville Leader-toimintaryhmille. Näiden tehtävänä on yrit-
tää etsiä jokin hankkeesta mahdollisesti hyötyvä toimija omalta toiminta-
alueeltaan. Onkin toimintaryhmistä itsestään kiinni, kuinka he verkostoa hyö-
dyntävät. (Kolhinen, 2010.) 
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2.6 Yhteistyösopimus 
 
Euroopan yhteisöjen komission asetus 1974/2006 edellyttää, että kansainväli-
siin hankkeisiin on sisällytettävä yhteisen toimen toteuttaminen. (Euroopan Ko-
missio, 2008). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyöhanke, johon si-
sältyy alueille hyötyä tuottavia ja selvästi määriteltyjä suoritteita, nimenomaisesti 
toteutetaan yhdessä (Maaseutuverkosto, 2009b). 
 
Hanketta toteuttavien kumppaneiden kesken solmitaan yhteistyösopimus, jonka 
allekirjoittavat kaikki osapuolet. Sopimus laaditaan jonkin hankkeeseen osallis-
tuvan maan hyväksymässä oikeudellisessa muodossa ja asianomaisten maiden 
kielillä. Yhteistyösopimuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 
 
- kumppaneiden sitoumus sekä hanketta koordinoivan toimintaryhmän ja 
hankkeeseen osallistuvien toimintaryhmien yhteystiedot 
- hankkeen tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toteutettavat toimet 
- hankkeen mahdolliset edunsaajat 
- kumppaneiden tehtävät hankkeen organisoinnissa ja täytäntöönpanossa 
- hankkeen organisointi- ja seurantajärjestelyt 
- hankkeen odotetut tulokset 
- suunniteltu kokonaisbudjetti ja kunkin kumppanin rahoitusosuus 
- hankkeen alustava toteutusaikataulu 
- minkä maan lakia sovelletaan kiistatapauksissa (Euroopan komissio, 
2009.) 
 
 
2.7 Tukihakemus 
 
Kansainvälistä hanketta hakevat laativat tukihakemuksen, joka toimitetaan toi-
mivaltaiselle Leader-toimintaryhmälle. Jos päähakijana on Leader-
toimintaryhmä, tukihakemus ja sen liitteenä oleva yhteistyösopimus jätetään 
suoraan sille toimivaltaiselle ELY-keskukselle, jonka alueella hanke pääsääntöi-
sesti toteutetaan. Tukihakemus laitetaan vireille vasta sitten, kun se on toimitet-
tu toimivaltaiselle ELY-keskukselle. (Maaseutuverkosto, 2009b) 
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Normaalisti tukihakemuksen vastaanottanut Leader-toimintaryhmä harkitsee, 
onko hankkeen rahoittaminen tarkoituksenmukaista sekä antaa lausuntonsa 
ELY-keskukselle, jonka vastuulla on hankkeen laillisuuden tutkiminen (Maaseu-
tuverkosto, 2009b). ELY-keskus ei siis voi hyväksyä sellaista hanketta, jonka 
rahoittamista Leader-toimintaryhmä ei ole puoltanut. Päähakijan ollessa Leader-
toimintaryhmä myös hankkeen tarkoituksenmukaisuusharkinnan tekee ELY-
keskus (Maaseutuverkosto, 2009b). 
 
 
2.8 Hankkeen vaiheistus 
 
Hanke voidaan jakaa vaiheisiin, jotka usein seuraavat toisiaan mutta ne voivat 
olla myös päällekkäisiä. Hankkeen aikana on aina mahdollista palata edelliseen 
vaiheeseen, mikäli hankkeen tulokset tai kehitystyö sitä vaativat. Alla olevasta 
kuvasta voidaan nähdä hankkeen yleinen kulku. (kuvio 1) (Kettunen, 2009, 43.) 
 
 
Kuvio 1. Hankkeen yleinen kulku. (Kettunen, 2009, 43). 
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2.8.1 Tarpeen tunnistaminen ja määrittelyvaihe 
 
Hanke lähtee aina liikkeelle jonkin idean tai todetun tarpeen pohjalta. On siis 
todettu jokin epäkohta, joka vaatii kehittämistoimenpiteitä. Hankeidean muotou-
tumisen jälkeen voidaan edetä määrittelyvaiheeseen, jonka tarkoituksena on 
arvioida onko hankeidea tarpeeksi hyvä toteutettavaksi. Määrittelyvaiheessa 
tehtävälle hankkeelle luodaan raamit. Tarkoituksena on selvittää, mitä hank-
keen lopputuloksena halutaan saavuttaa ja minkälaisella aikataululla hanke aio-
taan toteuttaa. Mikäli määrittelyvaiheessa saatavat tulokset ovat riittävän roh-
kaisevia toiminnan ja talouden kannalta, voidaan edetä suunnitteluvaiheeseen. 
(Kettunen, 2009, 43–44, 51–52.) 
 
 
2.8.2 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnittelu on yksi tärkeimmistä vaiheista koko hankkeen elinkaaren aikana. 
Hankkeen suunnitteluun onkin varattava riittävästi aikaa. Suunnitteluvaiheessa 
lyödään lukkoon suurin osa kustannuksista sekä tarvittavista resursseista. 
Suunnittelussa myös tarkennetaan määrittelyvaiheessa syntyneitä tuloksia sekä 
asetetaan hankkeelle tavoitteet. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyy hanke-
suunnitelma, jossa selvitetään millä resursseilla, aikataululla ja budjetilla hank-
keelle asetetut tavoitteet on tarkoitus toteuttaa. Mikäli määrittelyvaiheessa syn-
tyneet tulokset todetaan riittämättömiksi tai puutteellisiksi, ei suunnitteluakaan 
voida toteuttaa onnistuneesti. Hyvä suunnittelu lisää yhteisymmärrystä, tehok-
kuutta ja kommunikaatiota, selkeyttää tavoitteita sekä vähentää epävarmuutta 
ja riskejä. Epävarmuus vähenee, kun hanketta toteuttavat toimijat ovat yhtä 
mieltä siitä mitä tehdään ja miten. Selkeiden tavoitteiden määrittäminen lisää 
yhteisymmärrystä ja näin helpottaa yhteistoimintaa. Kun suunnittelun toteuttaa 
hyvin, hankkeella on paremmat onnistumismahdollisuudet.  (Kettunen, 2009, 
43–44, 54–55) 
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2.8.3 Hankesuunnitelman laatiminen 
 
Hankkeen kannalta tärkeimpiä asiakirjoja on hankesuunnitelma, jossa pyritään 
selvittämään hankkeen kulku mahdollisimman tarkasti. ELY-keskuksen hyväk-
symää hankesuunnitelmaa tulee noudattaa tarkasti ja siinä esitetyt toimenpiteet 
on pyrittävä toteuttamaan. Hankesuunnitelma laaditaan vapaamuotoisesti mutta 
siitä tai sen liitteistä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat kohdat: 
 
- selvitys hakijaorganisaatiosta, sen toiminnasta ja taloudellisesta tilan-
teesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista 
voimavaroista; 
- hankkeen eritelty sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä; 
- hankkeen yksilöity toteutustapa ja – aika; 
- hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 
ja mahdolliset sopimusjärjestelyt 
- hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma 
mukaan lukien hankkeen tulot; 
- hankkeen etenemisestä sekä sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi. 
(Maaseutuverkosto, 2008) 
 
Hankehakemukseen liitetään mukaan yhdistyksen säännöt, joista selviää millai-
nen taho hanketta hakee ja mitä se perustoimintonaan tekee. Hakijalla on olta-
va riittävä maksuvalmius, koska tuki maksetaan jälkikäteen. Sen vuoksi hakijan 
taloudellinen tilanne selvitetään tilinpäätöstiedoilla ja tarvittaessa kassavirtalas-
kelmilla. Hakemuksessa selvitetään projektin vastuuhenkilö, joka on vastuussa 
hankekokonaisuudesta. Vastuuhenkilö vastaa hankkeen hallinnosta sekä sisäi-
sestä tiedonkulusta ELY-keskukseen ja muihin hankkeen toiminnassa mukana 
oleviin toimijoihin. Hänelle myös lähetetään kaikki hanketta koskevat asiakirjat. 
(Maaseutuverkosto, 2008.) 
 
Arvioitaessa hankkeen lähtötilannetta ja sisältöä, on hyvä miettiä vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin; Mitä tehdään, miksi, milloin, miten, missä ja kuka tekee 
ja millä resursseilla? On myös selvitettävä hankeidea, hankkeen tarpeellisuus, 
tavoitteet sekä mitä lisäarvoa hankkeella tavoitellaan eli mitä uutta hankkeella 
saadaan aikaan. Hankkeen nimen tulee olla lyhyt sekä hanketta kuvaava. Sille 
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on pyrittävä asettamaan realistiset tavoitteet. Suunnitelmassa on myös selvitet-
tävä, mikä on hankkeen kohderyhmä eli kenelle hanke on suunnattu ja ketkä 
siitä hyötyvät. Lisäksi suunnitelmasta selviää hankkeen toiminta-alue, johon 
hankkeen toimenpiteet kohdistuvat. (Maaseutuverkosto, 2008.) 
 
Hankesuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti ne toimenpiteet, joilla han-
ketta toteutetaan ja mikä on hankkeen aikataulu. Hankkeen toteutusaika voi olla 
korkeintaan kolme vuotta tai erityissyystä viisi vuotta. Hankkeen loppuun on 
syytä varata aikaa kuukausi tai kaksi hankkeen hallinnollisten tehtävien hoitami-
seen. Tällöin hankkeen varsinainen toiminta on loppunut mutta hankeaika jat-
kuu, jotta kaikki laskut sekä loppuraportointi ehditään hoitaa ajallaan. (Maaseu-
tuverkosto, 2008.)  
 
 
2.8.4 Toteutusvaihe ja hankkeen päättäminen 
 
Toteutusvaihe voidaan aloittaa, kun suunnitelmat ovat valmiita ja hankkeen to-
teuttamisesta on saatu myönteinen päätös. Tästä eteenpäin hanke etenee teh-
dyn hankesuunnitelman mukaan. Usein kuitenkin toteutusvaiheen aikana han-
kesuunnitelma muuttuu ja sitä täydennetään hankkeen kuluessa. Viimeiseen 
vaiheeseen kuuluu hankkeen onnistunut päättäminen. Päätösvaiheessa laadi-
taan loppuraportti sekä pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Usein hank-
keen tuotoksena syntyy uusia hankeideoita, jotka on hyvä ottaa käsittelyyn ja 
työstöön heti. (Kettunen, 2009, 44–45.) 
 17
3 À LA RÉGION-HANKESUUNNITELMAN VALMISTELU 
 
 
3.1 Ideasta suunnitelmaksi 
 
Idea À la Région-hankkeeseen lähti Mäntän Matkailun matkailuneuvojalta Maija 
Kaijanmäeltä. Mäntän Matkailu toimii yritys- ja ryhmämyyntiin erikoistuneena 
matkanjärjestäjänä Mänttä-Vilppulan alueella. Mäntän Matkailulla on infopiste 
Serlachius-museo Gustafin tiloissa. Mänttä-Vilppulan kaupunki on ostanut info-
pisteen hoitotyön Alex&Wilis Oy:ltä, jonka aputoiminimi on Mäntän Matkailu. 
 
Kaijanmäellä on runsaasti kokemusta hankemaailmasta. Hän on ollut mukana 
muun muassa Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen hallinnoimissa hankkeissa. 
(Kaijanmäki, 2010.) Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen tehtäviin kuuluu seutu-
kunnan kehittämisohjelmien laatiminen, ylläpitäminen sekä toteuttaminen. Yh-
distyksen jäsenet muodostuvat Ylä-Pirkanmaan seudun kunnista: Juupajoki, 
Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat. Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen tavoittee-
na on edistää seutukunnan kehittämistä. Yhdistys toimii yhteistyössä Ylä-
Pirkanmaan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, oppilaitosten, 
paikallisten toimintaryhmien sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 
(Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys, 2010.) 
 
Parin viime vuoden aikana Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen toteuttamat maa-
seutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio (AMO) 2008 ja Visit 
Upper Tampere-hankkeet sekä näiden tulokset johtivat uuden hankeidean syn-
tymiseen. AMO 2008-hankkeen tarkoituksena oli muun muassa kansainvälisty-
mistoimintojen suunnittelu. Käytännössä käytiin läpi Ylä-Pirkanmaalla toimivia 
yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita kansainvälistymisestä. Visit Upper Tampe-
re -hankkeen tarkoituksena puolestaan oli tukea näiden yritysten kansainvälis-
tymisyrityksiä. (Kaijanmäki 2010.) 
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Visit Upper Tampere-hanke avasi ovet Saksan markkinoille. Syntyi uusia kan-
sainvälisiä yhteistyösuhteita muun muassa saksalaisten matkanjärjestäjien 
kanssa ja yläpirkanmaalaisten yritysten kiinnostus kansainväliseen markkinoin-
tiin heräsi. Kaijanmäen mukaan À la Région – hankkeen kannalta yksi tärkeim-
mistä tuloksista oli ystävyyssuhteiden syntyminen Saksassa sijaitsevan Huns-
rückin alueen toimijoiden kanssa. (Kaijanmäki 2010.) 
 
Hankeideaa lähdettiin viemään eteenpäin vuoden 2009 loppupuolella. Alun pe-
rin Kaijanmäen päämääränä oli hanke, jonka avulla nostettaisiin esille Ylä-
Pirkanmaalla toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat kokous-, majoitus- ja ateriapalve-
luita. Tarkoituksena oli järjestää Ylä-Pirkanmaalle À la Région- tapahtuman 
tyyppinen kotiseututapahtuma. (Kaijanmäki, 2010.) À la Région on Saksassa, 
Hunsrückissä vuosittain järjestettävä ruoka- ja gourmet-festivaali, jonka tarkoi-
tuksena on lähiruoan sekä oman alueen tärkeyden korostaminen EU:ssa. Ta-
pahtuman tavoitteena on kansainvälistyminen sekä yhteistyö erityisesti pohjoi-
sen alueen EU-maiden kanssa. 
 
Päämääränä oli myös pohtia keinoja yritysten laadun kehittämiseksi kansainvä-
liselle tasolle ja näin vastaamaan vaativien keskieurooppalaisten turistien tar-
peisiin. Kaijanmäen mukaan keskieurooppalainen turisti on yleensä keski-
ikäinen tai keski-iän ylittänyt pariskunta tai ryhmä. Keskieurooppalaiset turistit 
ovat hyvin koulutettuja, paljon matkustelevia sekä vaativia asiakkaita. Lisäksi he 
ovat kiinnostuneita paikallisesta ruoasta sekä viineistä.  Isojen hotelleiden sijaan 
he haluavat usein majoittua pienissä hotelleissa, joissa he saavat hyvää yksilöl-
listä palvelua. (Kaijanmäki, 2010.) 
 
Hankeideasta kerrottiin Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen kehityspäällikkö Antti 
Korkalle, joka saatiin kiinnostumaan ideasta. Lisäksi kartoitettiin alueen yritysten 
kiinnostusta mahdolliseen hankkeeseen ja tulokset olivat positiivisia. Joulu-
kuussa 2009 hankeidea esiteltiin paikalliselle toimintaryhmälle, PoKo ry:lle. Ta-
paamisessa PoKo ry:n toiminnanjohtaja Juha Kolhinen heitti ilmoille ajatuksen 
kansainvälisestä hankkeesta. Lisäksi pohdittiin olisiko hankkeen puitteissa 
mahdollista osallistua myös Hunsrückissä kesällä 2011 järjestettävään À la 
Région-tapahtumaan. Vielä tässä vaiheessa Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistystä oli 
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kaavailtu hankkeen hallinnoijaksi, mutta suunnitteluvaiheessa hallinnoijaksi 
vaihtui PoKo ry. 
 
Kaijanmäki oli päässyt Visit Upper Tampere-hankkeen aikana käymään Huns-
rückissä ja tutustunut sikäläisen paikallisen toimintaryhmän, LAG Hunsrückin, 
toimintaan. Hän oli myös tavannut À la Région-tapahtuman luojan, Gerhard 
Stümperin, joka oli jo tuolloin ilmaissut kiinnostuksensa kansainväliseen hank-
keeseen. (Kaijanmäki, 2010.) Joulukuussa 2009 Kaijanmäki lähestyi sähköpos-
titse LAG Hunsrückin toiminnanjohtajaa Achim Kistneriä, joka osoitti kiinnostus-
ta kansainvälisen yhteistyön rakentamiseen sekä yhteishankkeen toteuttami-
seen. Kistner oli myös sitä mieltä, että molemmat alueet voisivat oppia toisil-
taan. Koska Kistner ei ollut aiemmin käynyt Ylä-Pirkanmaalla, saati Suomessa, 
kutsuttiin hänet ja Stümper vierailulle tutustumaan alueeseen. Vierailu sovittiin 
ajalle 7.3.–10.3.2010. 
 
 
3.2 LAG Hunsrückin edustajien vierailu Ylä-Pirkanmaalle 
 
LAG Hunsrückin toiminnanjohtaja Achim Kistner ja projektipäällikkö Wolfgang 
Moltz, À la Région tapahtuman luoja Gerhard Stümper sekä Visit Upper Tampe-
re-hankkeen tuotoksena löytynyt yhteistyökumppani, matkanjärjestäjä Finnland 
Toursin edustaja Berthold Paul tekivät pienimuotoisen tutustumiskäynnin Ylä-
Pirkanmaan alueelle maaliskuussa 2010. Vierailun tarkoituksena oli keskustella 
mahdollisen kansainvälisen yhteistyöhankkeen toteutuksesta sekä kehittää 
hankeideaa eteenpäin. Koska LAG Hunsrückin edustajat sekä Stümper olivat 
ensimmäistä kertaa Suomessa, heidät tutustutettiin Ylä-Pirkanmaan alueeseen. 
 
Vieraat saapuivat 7.3.2010 Ruovedelle. Ensimmäisenä ohjelmassa oli illallinen 
Mäkelän Lomatuvilla. Illallinen oli mukava ja leppoisa ja sen tarkoituksena oli 
lähinnä tutustuminen ennen seuraavalle päivälle suunniteltua ohjelmaa. Maa-
nantaina 8.3.2010 vieraat tutustuivat Mäntän Joenniemessä sijaitsevaan Serla-
chiuksen Taidemuseo Göstaan, jossa heille oli järjestetty saksankielinen opas-
tettu kierros. Tämän jälkeen siirryttiin paikallisen toimintaryhmän, PoKo ry:n ti-
loihin, jossa toiminnanjohtaja Juha Kolhinen esitteli englanniksi PoKo ry:n toi-
mintaa. Erityisen kiinnostuneita PoKo ry:n toiminnasta olivat LAG Hunsrückin 
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edustajat Kistner ja Moltz. He olivat yllättyneitä siitä, että Suomessa hankkeiden 
rahoittamiseen osallistuu myös valtio, koska Saksassa julkinen rahoitusosuus 
jakautuu ainoastaan EU:n ja kuntien kesken. 
 
Vieraat tutustuivat myös Mäntän keskustassa sijaitsevaan Hotel Alexanderiin, 
jossa hotellin omistaja Daniel Hlavacek esitteli heille hotellihuoneita sekä kertoi 
hieman hotellin toiminnasta, historiasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tämän 
jälkeen vieraille esiteltiin Myllyrannan Sisustuskeskus, jossa heille kerrottiin 
hieman Myllyrannan toiminnasta. Paikalle oli kutsuttu myös KMV-lehden toimit-
taja, joka teki hankkeesta kansainvälistä yhteistyötä käsittelevän artikkelin. 
 
Vieraille esiteltiin myös Serlachius-museo Gustaf, josta heille oli varattu sak-
sankielinen opastus. Kaupunkikierros jatkui museolta Mäntän Klubille, jossa 
Markku Koskinen kertoi Mäntän Klubista sekä FunFor-ohjelmapalveluista. Vie-
raat pääsivät myös kokeilemaan miltä tuntuu vauhdikas ralliautokyyti. Päivän 
päätteeksi ohjelmaan kuului illallinen Peltolan luomutilalla, johon osallistui myös 
joukko paikallisten yritysten edustajia. Peltolan luomutilan isäntä kertoi tilan toi-
minnasta ja esitteli tilan majoitusmahdollisuuksia. 
 
9.3.2010 vieraat kävivät Pohjaslahden kylätalon kautta tutustumassa Virroilla 
Marttisen Lomasaareen. Vierailun tärkein tapahtuma pidettiin illalla Rapukar-
tanolla, jossa Kaijanmäen johdolla esiteltiin hankeidea vieraille sekä tilaisuuteen 
kutsutuille paikallisille yrittäjille. Saksalaiset olivat erittäin kiinnostuneita yhtei-
sestä hankkeesta ja tilaisuudessa nousikin esille uusia ideoita esimerkiksi 
workshopien järjestämisestä hankkeen puitteissa. Myös hankkeen mahdolliset 
kohderyhmät alkoivat hahmottua selkeämmin. Esityksen jälkeen vieraat saivat 
nauttia lämpimästä savusaunasta. Vierailun päätteeksi Rapukartanolla nautittiin 
yhteinen illallinen. 
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3.2.1 LAG Hunsrück 
 
Local Action Group (LAG) Hunsrück on yksi ohjelmakaudella 2007–2013 Sak-
sassa toimivista Leader-toimintaryhmistä. LAG Hunsrückin toimialue sijaitsee 
Saksan osavaltiossa Rheinland-Pfalzissa. Alueen suurin kaupunki on Simmern, 
jossa asukkaita on 8000. Hunsrückin alue saa toimeentulonsa lähinnä maa- ja 
metsätaloudesta. Myös käsityöt ovat tärkeä osa alueen taloudellista toimintaa. 
Hunsrückin alueen talous kasvaa keskimääräistä nopeammin verrattuna muihin 
osavaltion alueisiin. Syy talouden kasvuun on alueen sijainti lähellä Frankfurt-
Hahnin lentokenttää, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös matkailun 
kehittämiseen. Sijaintinsa ansiosta Hunsrückin alueelta on siis erinomaiset yh-
teydet muualle Eurooppaan. Vuonna 2004 Rhein-Hunsrückin osavaltio voitti 
YK:n LivCom-palkinnon maailman elinkelpoisimpana kaupunkina (LAG Huns-
rück, 2010.)  
 
Yksi LAG Hunsrückin tärkeimmistä tavoitteista on kehittää alueen matkailutar-
jontaa. Perustan alueen matkailulle luo runsas historiallinen ja kulttuurinen pe-
rintö. LAG Hunsrückin tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden elämän-
laatua sekä tukea uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. 
Tavoitteisiinsa LAG Hunsrück pyrkii toimimalla hankkeiden rahoittajana. Se on 
myös kiinnostunut yhteistyöstä muiden EU-maiden toimintaryhmien kanssa. 
(LAG Hunsrück, 2010.) LAG Hunsrückiltä löytyy aiempaa kokemusta kansain-
välisten Leader-hankkeiden toteuttamisesta muun muassa Puolan kanssa. LAG 
Hunsrück toimii yhteistyössä saksalaisen Leader-toimintaryhmän LAG Welterbe 
Oberes Mittelrheintalin kanssa. LAG Welterbe Oberes Mittelrheintalin toiminta-
alue sijaitsee Rheinin laaksossa. 
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4 À LA RÉGION-HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN JA KÄYTÄNNÖN TO-
TEUTUS 
 
 
4.1. Yhteistyösopimuksen laatiminen  
 
À la Région-hanketta varten PoKo ry:n, LAG Hunsrückin sekä LAG Welterbe 
Oberes Mittelrheintalin välillä laadittiin Leader-toimintaryhmien välinen yhteis-
työsopimus, joka on voimassa koko EU-rahoituskauden 2007–2013. Sopimuk-
sen mukaan kukin kumppani laatii itse oman erillisen hankehakemuksensa, joka 
toimitetaan kunkin osapuolen päättävien elinten käsiteltäväksi ja hyväksyttäväk-
si. Hankkeen päähakijana toimii LAG Hunsrück, joka sitoutuu seuraaviin tehtä-
viin: 
 
- yhteistyösopimuksen laatiminen ja päivittäminen 
- kumppaneiden kokemuksenvaihtotapaamisten organisointi 
- yhteistyöhankkeiden suunnittelun koordinointi 
- yhteistyöhankkeiden toteutuksen koordinointi (taloudellinen koordinointi 
ja hankevalvonta) 
- auttaminen ja seuranta syntyneiden kulujen dokumentoinnissa, seuranta 
ja arviointi (hankeraportointi) 
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Laaditussa yhteistyösopimuksessa kumppanit ilmaisivat tahtonsa tehdä yhteis-
työtä sovituilla toiminta-aloilla. Kaikkien kumppaneiden päämääräksi muodostui 
kehittää ja toteuttaa yhteisiä hankkeita. Yhteistyösopimuksessa yhteisiksi tavoit-
teiksi listattiin seuraavat seikat: 
 
- tiedon, kokemuksen- ja innovaatioiden vaihto kumppaneiden välillä 
- alueiden matkailullisten mahdollisuuksien kehittäminen ja markkinointi 
- kylien kestävä kehittäminen tulevaisuuden asuinsijoina (toimenpiteet 
demografisten muutosten hallintaan) 
- uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen 
- alueellisen talousrakenteen ja työmarkkinoiden vahvistaminen 
- yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen ja esteettömien matkailu-
tarjousten luominen 
- paikallisen kulttuurin ja identiteetin vaaliminen 
- yleishyödyllisten palvelujen vahvistaminen 
- talouden ja koulutuksen edistäminen 
- alueen elämys- ja virkistystoimintojen kehittäminen 
 
Sopimuksen mukaan hankkeen johdon kanssa käytettävä työkieli on englanti. 
Sopimus laadittiin Saksan lakien mukaan ja mahdolliset riitatapaukset käsitel-
lään Saksan tuomioistuimissa. Yhteistyöprosessin kehittämiseksi ja toimeenpa-
nemiseksi perustetaan ohjausryhmä, joka muodostuu paikallisten toimintaryh-
mien johtajista. Tarpeen mukaan ohjausryhmään on kuitenkin mahdollista kut-
sua myös muita jäseniä. 
 
Vastuussa oleva paikallinen toimintaryhmä toimittaa yhteistyön alkaessa asian-
omaisille viranomaisille alustavan rahoitussuunnitelman, jossa esitellään sopi-
muksen solmimishetkellä sovitut yhteistyöprojektit eriteltyinä niihin liittyvien 
hankkeiden mukaan. Suunnitelmaa on päivitettävä tarpeen mukaan, erityisesti 
uusien projektien toimeenpanon yhteydessä. Yksittäisten hankkeiden rahoitus-
ten jakoperusteet määritellään hankkeen sisällön mukaan. Paikallisten toiminta-
ryhmien rahoitusosuudet on eriteltävä alustavassa rahoitussuunnitelmassa. 
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4.2 À la Région-hankesuunnitelma 
 
À la Région-hankkeelle laaditun hankesuunnitelman sisältö: 
 
1. Hanketiedot 
2. Hankkeen tausta ja tarve 
3. Kohderyhmä ja kohdealue 
4. Hankkeen tavoitteet, tulokset ja mittarit 
5. Hankkeen toteutus ja hankeaikataulu 
6. Hankkeessa mahdollisesti mukana olevia kohteita 
7. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 
8. Hankkeen hallinto 
 
 
4.2.1 Hanketiedot 
 
Hankkeen nimi on À la Région: Upper Tampere & Hunsrück ja se on PoKo ry:n 
ja Hunsrückin alueiden välisen monimuotoisen yhteistyön kehittämishanke. 
Hankkeen hallinnosta vastaa PoKo ry. Hankkeen maantieteellinen kohdealue 
Suomessa on PoKo ry:n toimialue, johon kuuluvat Mänttä-Vilppula, Ruovesi, 
Virrat ja Kuru. Hankkeen toinen kohdealue on Hunsrückin alue Saksassa. Han-
ke toteutetaan ajalla 1.6.2010–31.12.2011. Kyseessä on yleishyödyllinen kehit-
tämishanke, jonka rahoittajana ja hallinnoijana toimii Leader-toimintaryhmä Po-
Ko ry. 
 
4.2.2 Hankkeen tausta ja tarve 
 
Ylä-Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusalan sekä elintarvikealan yritysten kan-
sainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi Saksan markkinoille tehtiin taustaselvi-
tystä keväällä 2007 Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen toimesta. Selvityksen 
kohteena olivat tuolloin Ylä-Pirkanmaan elintarvike- ja käsityöyritysten kansain-
välistymiskokemukset vuosilta 2005–2006. 
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Visit Upper Tampere -hankkeen avulla tehtiin Ylä-Pirkanmaan aluetta tunnetuk-
si varsinkin Saksan markkinoilla. Messuesiintymiset, syntyneet jälleenmyyjäkon-
taktit, lehdistö- ja jälleenmyyjävierailut, yhteisesitteet ja Ylä-Pirkanmaan näky-
minen VisitFinland -sivustolla mahdollistivat uusien asiakasryhmien kiinnostu-
misen alueesta. Tästä esimerkkinä on, että alueen tarjontaa löytyy ainakin kah-
den saksalaisen matkanjärjestäjän 2010-vuoden ohjelmista. Saksassa ilmesty-
vä Ihr Nordlandführer-aikakauslehti teki useita sivuja käsittävän jutun Ylä-
Pirkanmaasta. 
 
Ylä-Pirkanmaa soveltuu varsinkin luontonsa puolesta erinomaisesti keskieu-
rooppalaisille asiakkaille. Rauha ja hiljaisuus löytyvät yhtä varmasti kuin vaikka-
pa Lapista. Majoitustarpeeseen on tarjolla pieniä hotelleja, mökkejä ja maatiloja. 
Ammattimaisesti hoidettua ohjelmapalvelutarjontaa on riittävästi. Alueella on 
kansallisesti tunnustusta saaneita kalastusoppaita ja kokeneita eräoppaita. Var-
sinkin kesällä on runsaasti kulttuuritapahtumia ja esimerkiksi Serlachius-museot 
Mäntässä houkuttelevat ryhmiä eri puolilta Suomea ympärivuotisesti. 
 
Alueen profiloituminen Keski-Euroopan markkinoille sopivaksi luo kuitenkin tar-
vetta kohottaa Ylä-Pirkanmaalla toimivien yritysten laadun tasoa vastaamaan 
vaativien keskieurooppalaisten tarpeisiin. Tämä koskee niin matkailu-, käsityö-, 
kuin teollisuusyrityksiäkin. Yrityksillä on hyvät valmiudet vastata kasvavaankin 
kansainväliseen kysyntään. Visit Upper Tampere-hankkeen aikana luotiin alu-
eellinen tuotteistus- ja markkinointiverkosto. Kaikilla yrityksillä on tuotekehityk-
sen suhteen vahvana ajatuksena alueellisten vahvuuksien, kuten luonnon, ve-
sistön, kulttuurin, hitaan ja rauhallisen elämäntavan ja suomalaisuuden säilyt-
täminen. Yritykset ovat erityisen kiinnostuneita osallistumaan alueelliseen yritys-
ten kansainvälistymisverkostoon, jos sen kautta voidaan yhdistää ja tehostaa 
yritysten osaamista ja markkinointia. Yhdessä verkosto on vahvempi ja se voi-
daan markkinoinnillisesti kohdentaa paremmin maakunnallisten ja kansallisten 
myyntiverkostojen kautta. Yritysten päällimmäisiä tarpeita ovat luotettavien ja 
hyvien jälleenmyyjien sekä ulkomaisten kauppa- ja kontaktipaikkojen löytämi-
nen ja pitkäaikaisten yhteistyösuhteiden solmiminen. Sopivien jälleenmyynti-
kanavien löytämisen kannalta erittäin tärkeäksi koetaan kohdemaan paikallisten 
markkinoiden ja yhteistyökumppaneiden tuntemus. 
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4.2.3 Kohderyhmä ja kohdealue 
 
Hankkeen kohdealueena toimii PoKo ry:n toimialue Suomessa sekä Saksassa 
sijaitseva Hunsrückin alue. Molemmat alueet laativat oman hankesuunnitel-
mansa, joissa määritetyt toimenpiteet kohtaavat ja muodostavat yhdessä part-
nerihankkeet. Tämä hanke palvelee laajalla rintamalla yläpirkanmaalaisia yri-
tyksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita.  
 
Hunsrück on PoKo ry:n näkökulmasta kiinnostava partnerialue helpon saavutet-
tavuuden ja samankaltaisten intressiensä vuoksi. Hunsrückiin Frankfurt-Hahnin 
lentoasemalle on Tampereelta suora halpalentoyhteys. Alue onkin helpommin 
saavutettavissa, kuin moni paikkakunta kotimaassa. Leader-ryhmän (LAG 
Hunsrück) kanssa on käyty keskusteluja yhteisistä kehittämistoimista ja kump-
panuushankkeiden toteuttamisesta. Ryhmän edustajat vierailivat neuvottele-
massa asiasta PoKo ry:n toimialueella 7.3.–10.3.2010. Tämän kehittämishank-
keen rinnalla käynnistetään Hunsrückin alueella vastaavia toimenpiteitä sisältä-
vä kumppanuushanke. Molemmat hankkeet ovat taloudellisesti erillisiä toiminto-
ja ja osapuolet vastaavat omista hankkeistaan. Yhteistyö pohjautuu ryhmien vä-
liseen erilliseen yhteistyösopimukseen. 
 
Hankkeella voidaan katsoa olevan seuraavat viisi kohderyhmää: 
 
1. matkailu-. käsityö- ja ateriapalveluyritykset (matkailussa huomioidaan eri-
tyisryhmät, kuten liikuntarajoitteiset sekä ikääntyvät) 
2. muu yritystoiminta (sellainen pienyritystoiminta, joka hyötyy alueiden yh-
teistyöstä) 
3. opiskelijat (ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu) 
4. nuorisotyötä tekevät järjestöt (muun muassa 4H, urheiluseurat ja seura-
kunnat) 
5. kylätoiminta (paikallisen kylätoiminnan kansainvälistyminen) 
 
Hankkeen avulla lisätään kohderyhmien tietämystä kansainvälisestä toiminnas-
ta sekä tuetaan kohderyhmien kansainvälistä verkostoitumista. Tavoitteena on 
saada aikaan pysyviä kontakteja kohderyhmissä. Hankkeen rooli on yhteistyön 
käynnistämisessä ja ohjaamisessa alkutaipaleella.  
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4.2.4 Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena on: 
1. kehittää Ylä-Pirkanmaan yritysten kansainvälistä markkinointia 
2. kohottaa yritysten laatua Keski-Euroopan tasolle, huomioiden erityisryh-
mät 
3. lisätä Ylä-Pirkanmaan ja Hunsrückin alueen välistä matkailuvirtaa 
4. lisätä Ylä-Pirkanmaan ja Hunsrückin alueen välistä liiketoimintaa 
5. tehdä Ylä-Pirkanmaan aluetta kansainvälisesti tunnetuksi 
6. lisätä alueiden välistä oppilasvaihtoa sekä ammattiopisto- että ammatti-
korkeakoulutasolla 
7. kehittää alueiden välistä nuorisovaihtoa seurakuntien sekä nuorisokes-
kusten ja – järjestöjen välillä 
8. synnyttää kansainvälisiä kylätoimintakontakteja 
9. synnyttää pysyviä yhteistyötoimia sekä uusia hankkeita 
 
Hankkeen tuloksena syntyy uusia yhteistyösuhteita niin liike-elämään kuin kan-
salaistoimintaankin. Alueen yritysten kansainvälistymiseen liittyvä kiinnostus 
sekä osaaminen kasvavat. 
 
Hankkeen onnistumista mitataan seuraavin mittarein: 
1. Ylä-Pirkanmaan alueelle suuntautuvien saksalaisten ryhmämatkojen 
määrä 
2. medianäkyvyys 
3. opiskelijavaihdon määrä 
4. nuorisovaihdon määrä 
5. yrittäjien kv-kontaktien määrä 
6. kylätoimintakontaktien määrä 
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4.2.5 Hankkeen toteutus ja hankeaikataulu 
 
Hanke toteutetaan 1.6.2010–31.12.2011 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteisiin 
pyritään seuraavin toimenpitein: 
 
1. Workshopit ja päätösseminaari 
 
Ylä-Pirkanmaalla sekä Hunsrückissä järjestetään hankkeen teemojen mukaisia 
workshopeja, joilla pyritään entistä enemmän avaamaan yhteistyön mahdolli-
suuksia. Workshopeja järjestetään yhteensä neljä kertaa, kaksi Ylä-
Pirkanmaalla sekä kaksi Hunsrückissä. Worshopeja markkinoidaan oman alu-
een toimijoille ja niihin kutsutaan asiantuntijoita Hunsrückista. Workshopeja jär-
jestetään yhdellä kertaa yhdestä tai useammasta valitusta teemasta.  
 
Workshopien tavoitteena on paitsi kontaktien luominen, myös esim. yritysten 
toiminnallisen laadun parantaminen vastaamaan paremmin eurooppalaisten 
asiakkaiden vaatimuksia. Asiantuntijoita on 2-3 yhtä workshopia kohden. Kum-
pikin kohdealue kilpailuttaa ja valitsee alueeltaan workshopeihin osallistuvat 
asiantuntijansa. Lopuksi Ylä-Pirkanmaan ja Hunsrückin alueilla järjestetään 
päätösseminaarit, jotka kokoavat yhteen workshopeissa esille nousseet asiat. 
Seminaariin kutsutaan workshopeihin osallistuneet molempien kohdealueiden 
asiantuntijat. 
 
2. À la Région – tai vastaavat tapahtumat Ylä-Pirkanmaalla ja Hunsrückissä 
 
Hunsrückin alue Saksassa sijaitsee Frankfurt-Hahnin lentokentän välittömässä 
läheisyydessä. À la Région – tapahtumia siellä on järjestetty yhdeksän kertaa. À 
la Région on ruoka- ja gourmet -festivaali, jonka tarkoituksena on korostaa lähi-
ruoan sekä oman alueen tärkeyttä EU:ssa. Aluetapahtumaan osallistuu useita 
Hunsrückin alueen maanviljelijöitä, viininviljelijöitä sekä ruoanlaittajia. Päätavoit-
teena on kansainvälistyminen ja yhteistyö erityisesti pohjoisen alueen EU-
maiden kanssa. Porttina Eurooppaan toimii irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair. 
Hankkeen välityksellä osallistumme Hunsrückissä kesällä 2011 järjestettävään 
À la Région – tapahtumaan, jonne pystytämme oman Ylä-Pirkanmaan osaston. 
Tapahtumaan osallistuvat yrittäjät maksavat itse matkansa. Rahtikulut, jotka 
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muodostuvat osaston kalusteiden kuljettamisesta Saksaan, maksetaan hank-
keesta. 
 
Tapahtuman alla Hunsrückin alueen ravintolassa vietetään Suomi-viikkoa, jol-
loin hankkeessa mukana olevasta, ateriapalveluita tarjoavasta yrityksestä lähe-
tetään kokki viikoksi Saksaan tutustuttamaan paikalliset suomalaiseen ruokaan. 
Saksassa À la Région -tapahtumaan osallistuminen mahdollistaa hankkeeseen 
osallistuville yrityksille kansainvälisten kontaktien syntymisen monien eurooppa-
laisten yritysten kanssa. Hankkeessa mahdollistetaan yrittäjien toiveiden mukai-
sesti osallistuminen kahdesta kolmeen muuhun hankkeiden tavoitteiden mukai-
sesti perusteltuun tapahtumaan, esimerkiksi messuille. Tapahtumiin osallistuvat 
yrittäjät maksavat itse omat matkakustannuksensa. Hankkeessa varaudutaan 1-
3 asiantuntijan matkakuluihin. Matkojen hyväksyttävyys varmistetaan tapaus-
kohtaisesti ELY-keskukselta etukäteen.  
 
Syksyllä 2011 järjestetään Mäntässä kutsuvieras- ja kotiseututapahtuma, johon 
kutsutaan Ylä-Pirkanmaalla toimivia yrityksiä. Tapahtuma luo erinomaiset puit-
teet yrityksille esitellä omia tuotteitaan ja palveluitaan. Päämääränä on rakentaa 
alueellinen À la Région -verkosto, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on ke-
hittää alueen tarjoamia matkailu-, majoitus-, sekä ateriapalveluita vastaamaan 
keskieurooppalaisten asiakkaiden toiveita. 
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4.2.6 Hankkeessa mahdollisesti mukana olevia kohteita 
 
Alla on esimerkkilista Visit Upper Tampere – hankkeessa mukana olleista yri-
tyksistä, joita pyydämme mukaan osallistumaan hankkeeseen. Lista on esimer-
kinomainen, koska kaikilla Ylä-Pirkanmaan yrityksillä on mahdollisuus osallis-
tumiseen. Hankkeeseen osallistuminen yritykseltä tarkoittaa, että hankekoor-
dinaattorin palvelut ovat osallistuvien yritysten ja yhteisöjen käytettävissä yleis-
hyödyllisen hankkeen periaatteiden mukaisesti. Matkakustannuksistaan yrityk-
sen edustajat vastaavat itse. 
 
- Haapasaaren Lomakylä, Ruovesi 
- Hotelli Alexander, Mänttä 
- Hotelli Ruovesi, Ruovesi 
- Hyytiälän metsäasema, Ruovesi 
- Koivulahden Rapukartano, Vilppula 
- Lomasaari Marttinen, Virrat 
- Maatila Peltomaa, Ruovesi 
- Majatalo Henkireikä, Juupajoki 
- Matkailutila Haapamäki, Virrat 
- Mäkelän Lomatuvat, Ruovesi 
- Mäntän Klubi, Mänttä 
- Peltolan luomutila, Vilppula 
- Serlachius-museo Gustaf, Mänttä 
- Vehkaniemen Pihapiiri, Vilppula 
- Ylä-Tuuhosen Maatila, Ruovesi 
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4.2.7 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 
 
Hankkeelle haetaan 100 prosentin rahoitusta. Alla olevasta taulukosta voidaan 
nähdä À la Région-hankesuunnitelmaan liitetty kustannusarvio (taulukko 1). 
Koska kustannusarvio ei ole vielä lopullisessa muodossa, on luvut piilotettu. 
Kustannusarviosta voidaan kuitenkin nähdä ryhmiteltynä ne kohteet, joihin ra-
haa on arvioitu kuluvan. 
 
Palkkauskulut ja palkkiot à kerroin x €
palkat ja sivukulut x € x x €
asiantuntijapalkkiot x € x x €
  
Ostopalvelut    x €
rahtikulut  x €
painatuskulut  x €
käännöskulut x € x x €
tiedottaminen  x €
tapahtumajärjestelyt  x €
   
Vuokrat    x €
työtilan vuokra x € x x €
tilavuokrat x € x x €
kone- ja laitehankinnat/leasing x € x x €
  
Kotimaan matkakulut    x €
ajokilometrikulut (x km) x € x x €
 
Ulkomaan matkakulut    x €
lennot x € x x €
majoitus x € x x €
päivärahat x € x x €
linja-automatkat x € x x €
  
Muut kustannukset    x €
postikulut  x €
tulostus- ja kopiointikulut  x €
Internet-yhteys x € x x €
puhelinkulut x € x x €
kahvitukset x € x x €
    
   x €
TAULUKKO 1. Kustannusarvio. 
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4.2.8 Hankkeen hallinto 
 
Hanke raportoidaan osana Leader-toimintaryhmä PoKo ry:n toimintaa. Hank-
keelle perustetaan oma kustannuspaikka yhdistyksen kirjanpitoon. Laskut hy-
väksytään yhdistyksen päättämien tapojen mukaan. Hankkeen toimintaa tuke-
maan perustetaan viittä kohderyhmää edustava alueellinen seurantaryhmä. Li-
säksi tämän hankkeen ja saksalaisen kumppanihankkeen välille perustetaan 
yhteistyöryhmä, joka linjaa yhteistoimintaa hankkeiden välillä.  
 
Tiedotuksessa ja raportoinnissa noudatetaan rahoittajan ohjeistusta. Erityisesti 
korostetaan avointa tiedottamista käsityö-, matkailu-, elintarvike- sekä teolli-
suusalan yrityksille, jotka haluavat kehittää kansainvälisiä liiketoimintaansa. 
Osallistuvien yritysten kokemuksia tiedotetaan ja raportoidaan aktiivisesti alu-
eellisten yritys- ja elinkeinokehittäjien verkostojen kautta. Hankkeen tuloksena 
syntyvät asiantuntijapalvelut ovat yritysten välittömästi hyödynnettävissä. 
 33
5 JATKOTOIMET 
 
Viimeinen versio hankesuunnitelmasta luovutettiin paikalliselle toimintaryhmälle, 
PoKo ry:lle 19.4.2010. Hankkeen hallinnosta päätettiin PoKo ry:n hallituksen 
kokouksessa 27.4.2010. Kokouksessa päätettiin, että PoKo ry lähtee ensim-
mäistä kertaa hallinnoimaan kansainvälistä Leader-hanketta. PoKo ry, LAG 
Hunsrück ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal laativat yhteistyösopimukset 
sekä suomen että saksan kielellä ja allekirjoittivat ne. PoKo ry muokkaa valmiik-
si laaditun hankesuunnitelman palvelemaan omia tarkoituksiaan sekä laatii 
ELY-keskukselle tukihakemuksen. Kun ELY-keskus on tehnyt hankkeesta ra-
hoitus- ja laillisuuspäätöksen, saadaan tietää toteutuuko hanke. 
 
Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta, voidaan 
hankkeen toteuttaminen aloittaa. Hankkeen suunniteltu toteuttamisen alka-
misajankohta tällä hetkellä sijoittuu kesäkuun alkuun. Ensimmäiseksi hankkeel-
le valitaan hankevetäjä, joka on vastaa siitä, että hanke toteutuu suunnitellun 
aikataulun ja budjetin mukaan ja että hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyvät. 
Myös hanketta varten perustettavaan ohjausryhmään valitaan toimihenkilöt. Oh-
jausryhmän tehtävänä on valvoa sekä ohjata hankkeen etenemistä. 
 
PoKo ry:n toiminnanjohtajan Juha Kolhisen mukaan mahdollinen kansainväli-
nen hanke on jo nyt aiheuttanut suurta kiinnostusta Ylä-Pirkanmaan alueen yri-
tysten ja organisaatioiden keskuudessa, vaikka myönteistä päätöstä hankkeen 
toteuttamisesta ei ole vielä saatu. Hän myös uskoo, että tulevaisuudessa paikal-
listen toimijoiden kiinnostus kansainvälisiä hankkeita kohtaan lisääntyy entises-
tään. Kolhisen näkemys on, että kansainvälisiä hankkeita tullaan alueella toteut-
tamaan lisää joko PoKo ry:n hallinnoimina Leader-hankkeina tai jonkun muun 
organisaation hallinnoimana hankkeena, jossa PoKo ry toimii rahoittajana tai 
yhteistyökumppanina. Suunnitelmia tällaisille hankkeille on jo olemassa mutta 
aika näyttää mitkä ideoista ovat toteuttamiskelpoisia. (Kolhinen, 2010.) 
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6 POHDINTA 
 
Idean opinnäytetyöhön antoi Mäntän Matkailun matkailuneuvoja Maija Kaijan-
mäki. Hänellä oli jo pitkään ollut mielessään hanke, jonka avulla pystyttäisiin 
nostamaan Ylä-Pirkanmaalla toimivien majoitus-, ateria- ja kokouspalveluita tar-
joavien yritysten laatua Keski-Euroopan tasolle. Olin suorittanut opintoihini kuu-
luvan harjoittelun Mäntän Matkailussa ja seurannut etäältä Kaijanmäen työsken-
telyä Visit Upper Tampere-hankkeen parissa. 
 
Koin työn tekemisen melko haastavaksi, koska minulla ei juuri ollut aiempaa kä-
sitystä hankemaailmasta. Onnekseni ympärilläni oli ihmisiä, jotka olivat olleet 
hankekuvioissa mukana jo pidemmän aikaa. Hankesuunnitelman tekemiseen 
sain apua niin Kaijanmäeltä, kuin paikallisen toimintaryhmän, PoKo ry:n toimin-
nanjohtajalta Juha Kolhiselta. Ennen hankesuunnitelman työstämistä tutustuin 
myös erilaisiin hankesuunnittelijan käsikirjoihin selvittääkseni, millainen on hy-
vän hankesuunnitelman sisältö. Opinnäytetyön tekeminen oli haastavaa myös 
siksi, että kansainvälisistä hankkeista kertovaa aineistoa oli vaikea saada, kos-
ka aiheesta ei ole kirjoitettu. Olen myös saanut sen käsityksen, että kansainvä-
lisiä hankkeita ei ole liioin tutkittu. 
 
Olen iloinen siitä, että sain tällaisen tilaisuuden tutustua miten hankkeita suunni-
tellaan käytännössä. Hankkeisiin liittyvät toimenpiteet ovat mielestäni sellaisia, 
ettei niitä ole mahdollista oppia muuten kuin konkreettisesti tekemällä. Odotan 
suurella mielenkiinnolla, kuinka hankeprosessi tästä eteenpäin etenee. Erityi-
sesti jännitän ELY-keskuksen päätöstä. Hankesuunnitelman tekeminen oli mie-
lenkiintoista, vaikkakin välillä melko vaikeaa juuri kokemuksen puuttumisen 
vuoksi. Hankesuunnitelmassa täytyi erityisen tarkkaan kuvailla kaikki hankkeen 
puitteissa tehtävät toimenpiteet, jotta hanke voitaisiin toteuttaa onnistuneesti. 
Työskentelemisestä hankesuunnitelman parissa sain hyvät perustiedot hanke-
suunnitelman tekemisestä sekä hankkeen toteuttamisesta. Lisäksi pääsin työn 
puitteissa tutustumaan Ylä-Pirkanmaan kulttuuritarjontaan sekä luomaan kon-
takteja alueella toimiviin organisaatioihin ja yrittäjiin. 
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Olisi mielenkiintoista päästä tutustumaan hankemaailmaan lisää käytännössä, 
ehkä joskus jopa hankevetäjän roolissa. Tällöin saisin itse kokea, kuinka hanke 
toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Erityisen kiinnostunut olen juuri kansain-
välisten hankkeiden toteuttamisesta, jolloin pääsisin tekemään yhteistyötä eri 
maiden toimijoiden kanssa. Uskon, että hankesuunnitelman tekemisestä oli mi-
nulle hyötyä tulevaisuuden kannalta, koska esimerkiksi työelämässä hankkeisiin 
on vaikea olla törmäämättä. 
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